

CDP	PROVEEDOR	ACTIVIDAD / Descripción de Proyecto	Presupuesto Anual de Funcionamiento	ENERO			FEBRERO			MARZO			
				Presupuesto del Mes	Actividades de avance en la ejecución	Evidencias	Presupuesto del Mes	Actividades de avance en la ejecución	Evidencias	Presupuesto del Mes	Actividades de avance en la ejecución	Evidencias	
11918	CR-RUAV	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS SUSCRIPCIÓN A LA RE UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD	\$ 55.976.258	\$ 4.664.688	Se inician reuniones del año en Ruav, se pretende seleccionar de urgencias dos proveedores con redundancia uno del otro y seguridad perimetral en el nodo.	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadm on%5FUniajic%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNO C%2FEVIDENCIAS%2 DRUAV">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadm on%5FUniajic%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNO C%2FEVIDENCIAS%2 DRUAV</a>	\$ 4.664.688	El comité de proyectos acuerda dos proveedores EMCALI - MEDIACOMERCE	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadm on%5FUniajic%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNO C%2FEVIDENCIAS%2 DRUAV">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadm on%5FUniajic%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNO C%2FEVIDENCIAS%2 DRUAV</a>	\$ 4.664.688	Se hace seguimiento a Emcali para establecer fechas de aumento del ancho de banda.	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadm on%5FUniajic%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNO C%2FEVIDENCIAS%2 DRUAV">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadm on%5FUniajic%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNO C%2FEVIDENCIAS%2 DRUAV</a>	
XXXX	AR-CONTROLES	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA TECNOLÓGICA EN LICENCIAMIENTO Y HERRAMIENTAS ACADÉMICAS PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIAJC	\$ 162.000.000	\$ 12.416.667	Soporte al los servicios SAS, correo, drive, Salas de reunión, video conferencias, espacio colaborativo	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/EUamICZ5tXNH0HsYkm58vABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/EUamICZ5tXNH0HsYkm58vABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO</a>	\$ 12.416.667	Soporte al los servicios SAS, correo, drive, Salas de reunión, video conferencias, espacio colaborativo	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/EUamICZ5tXNH0HsYkm58vABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/EUamICZ5tXNH0HsYkm58vABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO</a>	\$ 12.416.667	Soporte al los servicios SAS, correo, drive, Salas de reunión, video conferencias, espacio colaborativo	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/EUamICZ5tXNH0HsYkm58vABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/EUamICZ5tXNH0HsYkm58vABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO</a>	
11318	CR-CLARO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES METRONET PARA ACCESO Y CONEXIÓN A INTERNET, INTERCONEXIÓN CON LOS BLOQUES UBICADOS EN EL NORTE Y SUR Y RED WIFI PARA LA UNIAJC.	\$ 435.213.000	\$ 36.267.750	Reuniones de seguimiento para ajustar las redes WIFI, reglas de seguridad perimetral, afinación de los firewalls	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	\$ 36.267.750	Reuniones de seguimiento para ajustar las redes WIFI, reglas de seguridad perimetral, afinación de los firewalls	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	\$ 36.267.750	Reuniones de seguimiento para ajustar las redes WIFI, reglas de seguridad perimetral, afinación de los firewalls - Análisis de Disponibilidad de Servicio	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	
11667	CR-NETGROUP	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DATOS (HOSTING) Y SOPORTE ESPECIALIZADO DEL PORTAL WEB TENDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	\$ 59.647.428	\$ 4.970.619	Se perfila la contratación para dar soporte a las actividades de la institución	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw</a>	\$ 4.970.619	Se ajustan la configuración de los equipos para moodle, y el certificado SSL de la página de la institución	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw</a>	\$ 4.970.619	Se hace seguimiento a las obligaciones del contratista	<a href="https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw">https://admonunijac.edu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajic_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw</a>	
<b>Gasto Acumulado por Actividades</b>			<b>\$ 712.836.686</b>	<b>\$ 58.319.724</b>	<b>8%</b>		<b>\$ 116.639.448</b>	<b>16%</b>		<b>\$ 174.959.172</b>	<b>25%</b>		



CDP	PROVEEDOR	ACTIVIDAD / Descripción de Proyecto	Presupuesto Anual de Funcionamiento	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
				Presupuesto del Mes	Actividades de avance en la ejecución	Evidencias	Presupuesto del Mes	Actividades de avance en la ejecución	Evidencias	Presupuesto del Mes	Actividades de avance en la ejecución	Evidencias
11918	CR-RUAV	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS SUSCRIPCION A LA RE UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD	\$ 55.976.258	\$ 4.664.688	Seguimiento a enlaces	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadmon%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNOC%2FEVIDENCIAS%2DRUAV">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadmon%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNOC%2FEVIDENCIAS%2DRUAV</a>	\$ 4.664.688	Seguimiento a enlaces	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadmon%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNOC%2FEVIDENCIAS%2DRUAV">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadmon%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNOC%2FEVIDENCIAS%2DRUAV</a>	\$ 4.664.688	Seguimiento a enlaces	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadmon%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNOC%2FEVIDENCIAS%2DRUAV">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fonedrive%5Fadmon%5Funiajc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FNOC%2FEVIDENCIAS%2DRUAV</a>
XXXX	AR-CONTROLES	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA AMPLIACION DE COBERTURA TECNOLÓGICA EN LICENCIAMIENTO Y HERRAMIENTAS ACADEMICAS PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIAJC	\$ 162.000.000	\$ 12.416.667	Soporte al los servivico SAS, correo, drive, Salas de reunión, video coferencias, espacio colaborativo	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/EUamlCZ5tXNHoHsYkm58vIABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/EUamlCZ5tXNHoHsYkm58vIABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO</a>	\$ 12.416.667	Soporte al los servivico SAS, correo, drive, Salas de reunión, video coferencias, espacio colaborativo	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/EUamlCZ5tXNHoHsYkm58vIABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/EUamlCZ5tXNHoHsYkm58vIABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO</a>	\$ 12.416.667	Soporte al los servivico SAS, correo, drive, Salas de reunión, video coferencias, espacio colaborativo	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/EUamlCZ5tXNHoHsYkm58vIABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/EUamlCZ5tXNHoHsYkm58vIABQ3yedySitgffp599yuGJxA?e=aZSGaO</a>
11318	CR-CLARO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES METRONET PARA ACCESO Y CONEXIÓN A INTERNET, INTERCONEXIÓN CON LOS BLOQUES UBICADOS EN EL NORTE Y SUR Y RED WIFI PARA LA UNIAJC.	\$ 435.213.000	\$ 36.267.750	Se relizan los primeros ajustes a los firewall - Se solicitan apertura de puertos para el proyecto SmartCampus	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	\$ 36.267.750	Se esperan las sugerencias para comenzar ajustes al traficshapping	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	\$ 36.267.750	Se revisaran resultados del analisis de la red	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:x/r/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B908FA1BC-9256-4E8C-B9B1-EDC001FEAF84%7D&amp;file=1.%20Diciembre%20a%20Febrero%202020.XLSB&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>
11667	CR-NETGROUP	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DATOS (HOSTING) Y SOPORTE ESPECIALIZADO DEL PORTAL WEB TENDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	\$ 59.647.428	\$ 4.970.619	Se hace seguimiento a las obligaciones del contratista	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw</a>	\$ 4.970.619	Se hace seguimiento a las obligaciones del contratista	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw</a>	\$ 4.970.619	Se perfila la contratación para dar soporte a las actividades de la institución	<a href="https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw">https://admonunijacedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/onedrive_admon_uniajc_edu_co/Eteq8FdUHHhloKxZIPJGiamBNmPQdIRPLcmTyTSF55NBsQ?e=1o8vhw</a>
<b>Gasto Acumulado por Actividades</b>			<b>\$ 712.836.686</b>	<b>\$ 408.238.067</b>	<b>57%</b>		<b>\$ 466.557.791</b>	<b>65%</b>		<b>\$ 524.877.515</b>	<b>74%</b>	

